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ALLEGATO

TERZO VALICO DEI GIOVI

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
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CRONOPROGRAMMA DI SPESA

{__CEVI1°LOTTO: 500 Mo EUR | [ CV12° LOTTO: 860 Mio EUR 1 I CV{3° LOTTO: 1.510 Mio EUR ]
[_CVI4'LOTTO: 1.340 MO EUR ] | CV18° LOTTO: 1.200 Mio EUR ] l CVi 6° LOTTO: €50 Mio EUR ]

Importi in Mio EUR

[ oo [ [ Lo [ [ Lo [ [ [ [ o]

1° LOTTO COSTRUTTIVO - 51 77 177 193 48 500
2° LOTTO COSTRUTTIVO (*} 283 156 215 133 103 - 860
3° LOTTO COSTRUTTIVO (*) 270 407 369 279 169 17 1.510
4 LOTTO COSTRUTTIVO *) 175 368 438 321 40 1.340
) $°LOTTO COSTRUTTIVO (*] 269 440 431 60 1.200
8° LOTTO COSTRUTTIVO ) 152 411 57 650
TOTALE DA REALIZZARE . S 7”7 430 819 848| 1.139 | 1.288 1.073 828 87| &.060
TOTALE CUMULATO - 5 82 §12] 1431 1978 3114 4372 S4435| S973| 6.060

(") Inclusa anticipazione al General Contractor
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